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Tekst: Ansvar:

Innledning Info
Befaring pa tomten, og
gjennomgang av hva som har blitt gjort i prosjektet til na.

HRP har prosjektledelsen pa vegne av byggherre i prosjektet, og
gjennomfgrer mulighetsstudie som innebeerer rom, areal og
funksjonsprogram for skole, samt mulighetsstudie for aktivitetsbygg og
idrettshall.

Asplan Viak er tildelt oppdraget med detaljregulering for skoleomradet.

NOKA er endelig vedtatt politisk for videre bearbeiding, og

prosjektarbeidet gjgres na parallelt i 3 akser;

a) NOKA: Areal og funksjonsprogram for 1-10 skole for 140 elever med
mulighet til & ivareta 170 elever i perioder.

b) GYM-bygget (med basseng): Mulighetsstudie

c) Karlsgyhallen (nytt prosjekt): Mulighetsstudie

Oppstart

AS stiller spgrsmal ved detaljering pa dette tidspunktet, og at de mangler
volum og utforming pa byggene, inkludert illustrasjoner. Dette ma vaere
landet nar man kommer med forslaget til reguleringsplan.

Prosjektet er nd inne i medvirkningsfasen, hvor HRP har ansvaret for &
svare ut plassbehov/volum, samt alternativstudie for utforming og
plassering. Konkret utforming av bygg og plassering av disse er ikke
avgjort enda.

HRP deler dette grunnlaget med Asplan Viak nar dette er avgjort. @D

Planprosess SR
Karlsgy kommune mener det er grunnlag for forenklet planprosess.

Asplan Viak kan varsle oppstart, som beskriver forenklet
planprosess/planinitiativ.

Utredninger:

Karlsgy kommune gnsker et planinitiativ for & kunne avgjgre hvilke SR
utredninger som skal gjgres.

Omradestabilitet ma avklares. Asplan Viak kan ta dette som et tillegg.

Naturmangfold — kommunen skal gjgre en kartlegging av dette i
sommer, og AV far informasjonen.

Trafikksikkerhet/mobilitet vurderes utredet ut ifra alternativstudien.
Karlsgy kommune foreslar at bldgranne strukturer inkluderes i planen, og
at det er viktig a inkludere grgntomrader, og bevare grgnne korridorer.

Veien videre @D

Prosjektleder @ystein Dale tar initiativ til et samordningsmgte med AV for
& avklare framdrift, og samhandlingspunkter.
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